

Sunset BluePlanet

Simplificación y Re-arquitectura de la Arquitectura

Inicio

**5 Marzo
2026**

Duración


10 meses

Go-Live: Sep

2026

Contexto y Motivación

¿Por qué Sunset BluePlanet?



Objetivos y Alcance

Necesidad Inicial – Pilares de la propuesta

⚠ Justificación Inicial

- 01** Fallas masivas en BluePlanet (error 40, error 30, error 400, error 404) generan incidentes que requieren aplicación manual de WA por Mesa de Quiebre. Proceso lento que provoca reagendamientos en instalaciones de VNO y mayores costos operativos.
- 02** Constantes Reincios de maquinas para asegurar la correcta operación de estas. Contingencias que afectan a los tiempos de respuesta para las VNOs, perdidas de ventas por parte de las VNO lo que deriva en un re proceso manual extenso de nuestras mesas de Quiebre.

✓ Pilares del Proyecto

- 1. OSP como master de Asignación de recursos.
- 2. Lógica de Contingencia 0 — know how de TRX directo a la red via ADC (bypass sistema).
- 3. Tratamiento de clientes Brownfield Telefónica (prescindiendo data BluePlanet). **(40k)**

Objetivos Principales

↓ **01** Reducción de impacto hacia las VNO

☁ **03** Eficiencia de costos cloud

◇ **02** Simplificación de la Arquitectura

🔄 **04** Eficiencia en la operación de la Mesa de Quiebre

Cronograma y Roadmap

Mar–Dic 2026 · 10 meses

▶ Inicio

5 Mar 2026

🚩 Primer Release


Jun 2026

🚩 Go-Live

Sep 2026

⊕ Sprints


20 Sprint



Arquitectura As-Is v/s Arquitectura TO-BE

Principio TDD (Test Driven Development)


El desarrollo debe ser funcionalmente idéntico a BluePlanet.
Las VNOs NO percibirán cambios.



Arquitectura TO-BE

Diagrama de Arquitectura Komands

VNOs



Listado de APIs Afectadas

Diagrama de Secuencia (Ejemplo de Activación)

Apis	FTTH	SSAA	XGSPON
Factibilidad	No Aplica	Afectada	Afectada
Asignación	Afectada	Afectada	Afectada
Activación	Afectada	Afectada	Afectada
IIA	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Cambio de Pelo	Afectada (*)	No Aplica	No Aplica
Modificación	Afectada	Afectada	Afectada
FIA	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Cancel IA	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Cancel Order	Afectada	Afectada	Afectada
Baja de Acceso	Afectada	Afectada	Afectada
Consulta Estado Vecino	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Retrieve Access	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Consulta de Acceso	Afectada	Afectada	Afectada
Retrieve Data ONT	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Diagnostico de Acceso	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Reset ONT	Afectada	Afectada	Afectada
DeviceModification	Afectada	Afectada	Afectada

Responsabilidades (RACI)

Resumen de la matriz de responsabilidades del proyecto

R Responsable **A** Aprobador **C** Consultado **I** Informado

Actividad	PROVEEDOR	ON·NET	Axway	Ing. Redes	VNO
Desarrollo ADC (APIs, comandos)	R	A	I	C	I
Modificación ServiceNow	R	A	I	I	I
Documentación APIs (YAML)	R	A	I	I	I
Publicación APIs Axway	C	R	C	I	I
Infraestructura VMK8s	C	R	I	I	I
Conectividad OLTs	I	R	I	A	I
HLDs Comandos CLI	I	R	I	A	I
Dashboards Dynatrace	R	C	A	I	I
Certificación	R	A	I	I	I

Apoyo y Aprobación del Área de Redes

Equipo del Proyecto

Organigrama Swimlane — por Área Funcional

• ON-NET • MOS-IT



Próximos Pasos

Acciones Inmediatas — Semana 1-2



- 1 Levantamiento de procesos afectados en conjunto con el area de redes
- 2 Recepción de RA para refactorización
- 3 Habilitación de ambientes INFRA Cloud y Conectividad
- 4 Cierre de levantamiento procesos internos afectados
- 5 Cierre de diseño Proyecto Sunset
- 6 Setup herramientas (DevOps)



Gracias